

Утверждаю:
Директор ГБУ КО ОО
“школа-интернат
п. Сосновка”



2022 г

**“ДОРОЖНАЯ КАРТА”
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ
ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
«ТОЧКА РОСТА»**

2022 г

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок выполнения
1	<p>Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> – должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; – показатели деятельности центров «Точка роста»; - типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации – перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста». 	Региональный координатор	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)	не позднее 31 января 2022 г
2	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Региональный координатор, федеральный оператор	Письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ	Согласно отдельному графику
3	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля 2022 г
4	Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ	не позднее 1 апреля 2022 г
5	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	25 августа 2022 г и далее ежегодно
6	Начало работы Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2022 г

7	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Региональный координатор	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	1 октября 2022 г и далее ежеквартально в течении 2-х лет
8	Предоставлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центра «Точка роста»	Региональный координатор	Письмо РОИВ	30 ноября 2022 г, далее ежегодно
9	Проведено повышение квалификации работников и сотрудников Центра «Точка роста», по программам реализуемым федеральным оператором в очном и дистанционном форматах	Региональный координатор, федеральный оператор	Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам повышения квалификации	Согласно отдельному графику
10	Завершено приведение площадок общеобразовательных организаций в соответствии с фирменным стилем Центра «Точка роста»; доставлено, установлено, налажено оборудование.	Региональный координатор	Акты, приемки работ, товарные накладные и т.д.	20 августа 2022 г
11	Участие центра «Точка роста» в едином дне открытия	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ	Определяется Минпросвещения России и Федеральным оператором